

# Status til gruppa

Hovedrapporten er skrevet om — nå en ekte prosjektrapport, ikke akademisk skisse

Natt til 16. mai 2026

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hva har skjedd            | Hovedrapporten er skrevet helt om og pushet til GitHub                               |
| Hvor ligger den nye filen | 05 - Endelig innlevering Hædda Barneskole/Prosjektrapport - Nye Hædda Barneskole.pdf |
| Antall sider              | 29 sider (var 36 sider i forrige versjon)                                            |
| Innleveringsfrist         | 1. juni 2026 kl 15:00 (16 dager igjen)                                               |

## 01 Hva var problemet med den gamle rapporten?

Den forrige versjonen var skrevet som en akademisk avhandling — med metode-kapittel, APA-siteringer i hver setning, og masse fagsjargong. Det er ikke slik en ekte prosjektrapport ser ut. En ekte rapport er skrevet til oppdragsgiver (kommunen), ikke til en sensor, og den forteller en historie i stedet for å gjengi teori.

| Det som var galt                                    | Hvorfor det var galt                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| For mye akademisk språk                             | Vi skrev til en sensor i stedet for til kommunen som skal lese rapporten |
| Metode-kapittel om PMBOK og PRINCE2                 | Kommunen trenger ikke en innføring i prosjektledelsesteori               |
| APA-siteringer (Forfatter, år, s. X) i hver setning | Gjør teksten tung å lese og virker stivt                                 |
| Vedleggene var bare henvisninger til andre filer    | I en ekte rapport ligger vedleggene i dokumentet, ikke utenfor           |
| Mye tekst i header og footer på hver side           | Sensor blir distraheret — en ekte rapport har minimalistisk layout       |
| Tabeller med overlappende tekst                     | Så uprofesjonelt ut — kolonnene var for smale                            |

## 02 Det vi har gjort i natt

| Endring                        | Resultat                                         | Status |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Skrevet om hele hovedrapporten | Nå skrevet som ekte prosjektrapport til kommunen | OK     |

| Endring                                | Resultat                                                                                                      | Status |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lagt vedleggene <i>inn</i> i rapporten | Kommunestyrevedtak, CR-001, månedsoversikt, risikoregister og datatabeller ligger som vedlegg A–F i samme PDF | OK     |
| Fjernet header på hver side            | Mindre rotete utseende                                                                                        | OK     |
| Forenklet footer til kun sidenummer    | Ren og pen — som en faktisk rapport                                                                           | OK     |
| Fjernet metode-kapittelet              | Teori om PMBOK og EVM er nå korte forklaringer der det trengs, ikke et eget kapittel                          | OK     |
| Skrevet sammendraget som historie      | Forteller hva som skjedde, ikke bare radet opp tall                                                           | OK     |
| Fikset gruppenavn                      | Gruppe 4.5 (ikke «Gruppe 4.5 — irgesundinger»)                                                                | OK     |
| Endret saksnummer                      | Kommunestyrevedtaket heter nå NHB-2026-15 (var NHB-IRGESUND)                                                  | OK     |

### 03 Slik er den nye rapporten bygd opp

Rapporten er 29 sider og deler seg i to deler: hovedrapport (kapittel 1–8) og vedlegg (A–F).

| Del          | Kapittel                         | Hva er i det                                       |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hovedrapport | 1 Sammendrag                     | Hva som skjedde, fortalt som historie              |
|              | 2 Om prosjektet                  | Hva som skulle bygges og rammene                   |
|              | 3 Måloppnåelse                   | Status mot omfang, tid, kost og kvalitet           |
|              | 4 Gjennomføringen                | Måned for måned + de to endringene + tre hendelser |
|              | 5 Earned Value-analyse           | Tre tall som forteller om vi var på plan           |
|              | 6 Risiko og bruk av reserver     | Hvordan vi brukte de 50 millionene                 |
|              | 7 Læringspunkter                 | Fire ting vi tar med oss                           |
|              | 8 Anbefalinger til kommunen      | Hva de bør gjøre videre                            |
| Vedlegg      | A Kommunestyrevedtak NHB-2026-15 | Det formelle vedtaket gjengitt i sin helhet        |
|              | B Endringsdokument CR-001        | DSB sprinkler-saken med full konsekvensanalyse     |

| Del | Kapittel                          | Hva er i det                               |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|     | C Månedsoversikt                  | Kumulative tall for hver av de 16 månedene |
|     | D Risikoregister                  | Alle realiserte risikoer med status        |
|     | E EVM-data per måned              | Detaljert fremdriftsdata                   |
|     | F Kildemateriale og dokumentliste | Pekere til alle bakgrunnsdokumenter        |

## 04 Eksempel — slik leser sammendraget nå

Bare for å vise forskjellen. Slik åpner det nye sammendraget:

«Vi overleverte Nye Hædda Barneskole til Hædda kommune 15. mai 2026 — på den dagen vi hadde lovet i det opprinnelige kommunestyrevedtaket. Prosjektet brukte 800 millioner kroner, akkurat det kommunestyret hadde satt av etter justeringen vi gjorde underveis. [...]

Det er enkelt å lese sluttall som disse og tenke at prosjektet gikk uten dramatikk. Det stemmer ikke. To ganger i løpet av de 16 månedene kunne vi ha kommet skjevt ut — én gang økonomisk og fremdriftsmessig, og én gang regulatorisk. Begge gangene rettet vi opp i tide, og vi gjorde det gjennom formelle vedtak og dokumenterte endringer.»

Sammenliknet med den gamle versjonen som åpnet med «Cost Performance Index (CPI) og Schedule Performance Index (SPI) lander begge på 1,000 ved prosjektslutt», er dette en ganske annerledes leseopplevelse.

## 05 Status på hele mappeinnleveringen

Mappen ligger pushet til GitHub og er klar for innlevering 1. juni. Det som gjenstår er MS Project tracking-input (1–2 timer manuelt arbeid i morgen).

| Hva                                  | Hvor                                                                | Status    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hovedrapport (NY)                    | 05 - Endelig innlevering/Prosjektrapport - Nye Hædda Barneskole.pdf | FERDIG    |
| Sluttrapport (utvidet)               | 04 - Avslutning/Sluttrapport - Nye Hædda Barneskole.pdf             | FERDIG    |
| 16 månedsrapporter                   | 03 - Gjennomføring/Månedsrapporter/                                 | FERDIG    |
| 2 endringsdokumenter                 | 03 - Gjennomføring/Endringsdokumenter/                              | FERDIG    |
| EVM-arbeidsbok + MS Project-instruks | 03 - Gjennomføring/                                                 | FERDIG    |
| Les meg først (sensor-guide)         | 00 - Les meg først.pdf                                              | FERDIG    |
| MS Project tracking-data lagt inn    | 02 - Planlegging/MS Project - Plan (Baseline 0).mpp                 | GJENST ÅR |

Last gjerne ned **Prosjektrapport - Nye Hædda Barneskole.pdf** fra GitHub-repoet og les gjennom. Den er bygd slik at man kan lese den fra ende til annen som en ekte rapport, og vedleggene bak gir detaljene for de som vil grave dypere.

Det som gjenstår av selvstendig arbeid er å fylle inn faktisk fremdrift i MS Project-fila. Det er beskrevet trinn for trinn i 03 - Gjennomføring/MS Project tracking-instruks.xlsx. Estimert tid: 1–2 timer. Det er det siste leddet før hele mappen er klar for innlevering.

**Si fra på Teams om noe er uklart eller om det er noe i rapporten dere mener bør justeres før vi leverer.**