

Les meg først

Leseguide til mappeinnleveringen — LOG565 Prosjektledelse 2

Innlevert til WiseFlow

Prosjekt	Nye Hædda barneskole (fiktivt — 600 elever, 100 ansatte)
Studenter	Gruppe 4.5 — Bachelor i logistikk, Høgskolen Molde
Emne	LOG565 Prosjektledelse 2
Vurderingsform	Mappeinnlevering (100 % av karakter)
Omfang	Fase 2 (planlegging), fase 3 (gjennomføring), fase 4 (avslutning)

01 Hva ligger hvor

Mappestrukturen følger oppgavens fasestruktur (01–04) og legger støttemateriale i en egen Vedlegg-mappe. Numrene gjør at fasene sorteres riktig i Filutforsker.

Mappe	Innhold	Sentrale dokumenter
01 - Initiering	Prosjektets opprinnelse og rammer	Prosjektforslag, Konseptløsning
02 - Planlegging	Plangrunnlaget (fase 2)	Komplett prosjektplan, Kravspesifikasjon, WBS, Risikoregister, MS Project Baseline 0
03 - Gjennomføring	Tracking og rapportering (fase 3)	16 månedssrapporter, 2 endringsdokumenter, EVM-arbeidsbok, MS Project Baseline 1 + tracking
04 - Avslutning	Sluttrapport (fase 4)	Sluttrapport (.docx + .pdf)
Vedlegg	Støttemateriale (A–E)	Bårds rådata, S-kurver, gruppemøter, tidligere innleveringer, maler
_Arbeidsfiler	Intern dokumentasjon (sensor kan ignorere)	Bygge-scripts, skjermbilder, planleggingsnotater

02 Anbefalt leserekkefølge

Sensurveiledningen anbefaler å vurdere planleggingsfasen som fundament, deretter gjennomføring, og til slutt avslutning. Denne leveransen er strukturert slik at det er enkelt å følge:

#	Steg	Filer
1	Fundament — fase 2	02 - Planlegging/Komplett prosjektplan - Nye Hædda barneskole.pdf (samler alt — krav, WBS, presedens, risiko, Gantt). Detaljer i de øvrige filene i samme mappe.
2	Gjennomføring — fase 3	Start med 03 - Gjennomføring/Endringsdokumenter/ (de 2 endringsdokumentene viser hvordan vi har dokumentert endringsstyring). Deretter 03 - Gjennomføring/Månedssrapporter/ (16 rapporter med S-kurve, EVM, avvik). EVM-arbeidsbok.xlsx er den sentrale KPI-kilden.
3	Avslutning — fase 4	04 - Avslutning/Sluttrapport - Nye Hædda barneskole.pdf (syntese av hele forløpet + læringspunkter).
4	Kildemateriale	Vedlegg/A - Kildemateriale fra Bård/ inneholder rådataene vi har jobbet ut fra (godkjenning-PDF og månedssrapporter-PDF).

03 Nøkkeltall — sluttstatus

Parameter	Verdi	Status
Vedtatt sluttdato	15. mai 2026	Holdt på datoen
Vedtatt budsjetttramme (etter NHB-IRGESUND)	800 MNOK	Brukt 800 MNOK på prikken
CPI ved prosjektslutt	1.000	Innenfor budsjett
SPI ved prosjektslutt	1.000	Iht. plan
Risikoreserve brukt	11 av 50 MNOK	22 % brukt
Tidsbuffer brukt	1,5 av 8 uker	19 % brukt
Antall hendelser realisert	3 risikoer (R-05, R-06, R-07)	1 ble formell CR (CR-001)
Antall endringsdokumenter	2 (NHB-IRGESUND + CR-001)	Begge med full konsekvensanalyse
WBS — arbeidspakker (leaves)	32 stk	Alle 100 % fullført
Kravspesifikasjon — antall krav	59 krav, 9 kategorier	Alle levert

04 Endringsstyring — kort sammendrag

To formelle endringer er dokumentert i fase 3:

ID	Hva	Konsekvens
NHB-IRGESU ND	Komprimering (crashing) av 4.1 Råbygg + utvidelse av budsjettramme fra 700 til 800 MNOK. Vedtak fattet i kommunestyret 7. mai 2026.	Sluttdato 15.05.2026 overholdt. +100 MNOK på totalramme. 4.1 Råbygg: 7→5 mnd varighet, 190→240 MNOK kostnad.
CR-001	Regulatorisk endring — oppgradert sprinklerdekning og rømningsskilting på 5.1 VVS iht. ny DSB-veileder. Godkjent 3. februar 2026.	+5,0 MNOK fra risikoreserve, +1 uke (absorbert i tidsbuffer). Sikrer brukstillatelse for skolen.

05 Sporbarhet — referat → rapport → MS Project

Tallene i hver månedsrapport er sporbare tilbake til Bårds rådata (Vedlegg/A/månedsrapporter.pdf). Eksempler:

Måned	I Bårds referat	I månedsrapport
Mnd 4 (mai 2025)	R-05: forurenset masse, 6,0 MNOK	ISS-04-01 (R-05), 6,0 MNOK
Mnd 11 (des 2025)	R-07: brann hos vindusprodusent, 1,5 uker	ISS-11-01 (R-07), 1,5 uker
Mnd 13 (feb 2026)	R-06: DSB sprinkler/rømning, 5,0 MNOK, 1 uke	ISS-13-01 (R-06 / CR-001), 5,0 MNOK

06 Teknisk info om mappen

Mappen er strukturert for å være selvforklarende ved bla. Nummererte fasemapper (01–04) inneholder kun leveranser; Vedlegg/ samler støttemateriale med tydelige A–E-prefiks; _Arbeidsfiler/ (skjult fra leveranse-perspektiv) inneholder interne bygge-scripts og notater som ikke er en del av selve mappeinnleveringen.

Filene er PDF for lesbarhet, supplert med originale .docx/.xlsx/.mpp/.pptx der sensor måtte ønske å gå inn i kildedataene. EVM-beregningen er gjort programmatisk for sporbarhet (kilde: _Arbeidsfiler/Bygge-scripts/log565_master_data.py).

Takk for vurderingen. Spørsmål kan rettes til Gruppe 4.5 via Teams eller studiekoordinator.