

Konkretisering av mappeinnleveringen i LOG565

Innleveringsfrist: 1.juni 2026 kl 15:00 i WISEFLOW.

Format: Leveres som en zip-fil som inneholder alle filene definert nedenfor.

Oppgavebeskrivelse:

Dere skal gjennomføre fase 2,3 og 4 i et fiktivt prosjekt: «Nye Hædda barneskole». Det innebærer at dere:

- Skriver alle filene som skal leveres for hver fase (se liste nedenfor).
- Fremskaffer nødvendige data og godkjenninger via nettbasert app.

[Presentasjonen for mappeinnleveringen finner dere her.](#)

Fremgangsmåten og struktur følger standard PMI modell, som har blitt gjennomgått i forelesningene:

Fase 1: Initieringsfasen

Allerede gjort – med følgende leveranser:

- [Prosjektforslag](#)
- [Konseptløsning](#)

For komplettheten ønsker vi at dere legger ved disse filene også, selv om de ikke er en del av sensuren.

Fase 2: Planleggingsfasen

Dere skal bruke prosjektforslaget, konseptløsningen samt simuleringsportalen til å planlegge prosjektet med følgende filer dere skal levere (dere finner maler på canvas under moduler):

- Kravspesifikasjon (excel)
- WBS (excel)
- Diagrammer:
 - WBS (ppt)
 - Predesens (ppt)
- Gantt-diagram (mpp)
- Risikoregister (excel)
- Komplette prosjektplan (pdf)

Dere fremskaffer nødvendige data og godkjenninger gjennom simuleringsportalen. Dere må først ha en kravspesifikasjon, WBS og presedensdiagram som må være utarbeidet før dere begynner i

simuleringsapplikasjon. Kravspesifikasjonen, risikoregister og WBS må godkjennes av alle de 4 perspektivene (eier, bruker, utøver og offentlig), før dere kan starte innhenting av kostnader og start- og sluttider for hver leveranse. Disse godkjenningene og dataene får dere gjennom simuleringsportalen. Til slutt skriver dere en komplett prosjektplan som godkjennes av eier (i simuleringsapplikasjonen). Der må ha denne fasen godkjent før dere kan starte på fase 3 i simuleringsapplikasjonen.

Fase 3: Gjennomføringsfasen

Når det foreligger en godkjent prosjektplan, vil gjennomføringsfasen starte. Simuleringsapplikasjonen vil ha en ukebasert progresjon, hvor dere for hver uke må dokumentere fremgangen ift. baseline med status tracking i MS project (tid og kostnader). Hver uke kan det inntreffe hendelser som vil potensielt føre til endring av tid, kostnader og omfang, som dere må dokumentere, løse og få godkjent ved å henvende dere til riktig perspektiver i simuleringsappen. Simuleringen går ikke til neste uke før inneværende uke er godkjent.

Dere skal levere følgende filer for denne fasen (dere finner maler på canvas under moduler):

- Gantt-diagram (mpp) – samme filen som i fase 2, men med status tracking.
- Månedlige prosjektstyringsrapporter
 - Prosjektinformasjon
 - Hoved KPIer
 - Baseline med status tracking hentet fra MS project filen
 - Risikoer og bruk av risikobudsjettet (både i tid og kostnader)
 - S-kurven og analyse av opptjent verdi

De nødvendige dataene dere trenger for å lage disse filene er tilgjengelige i simuleringsportalen etter hvert som progresjonen i simuleringen går.

Fase 4: Avslutningsfasen

Etter at fase 3 er ferdig (alle leveranser er gjennomført), skal dere skrive en sluttrapport.

Det er også lagt ut en mal for sluttrapporten.