

# Sensorveiledning

LOG565 Prosjektledelse 2 – mappeinnlevering i prosjektledelse

Simulering: Nye Hædda barneskole

| Emne           | LOG565 Prosjektledelse 2                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vurderingsform | Mappeinnlevering (100 %)                                                      |
| Omfang         | Fase 2–4: planlegging, gjennomføring og avslutning                            |
| Formål         | Gi et felles og transparent grunnlag for sensur av leveransene i simuleringen |

## Bruk av veiledningen

- Veiledningen er et hjelpemiddel for helhetlig sensur og skal støtte, ikke erstatte, faglig skjønn.
- Endelig karakter fastsettes på grunnlag av samlet måloppnåelse i hele mappen og samsvar mellom leveransene.
- Ved motstridende detaljer i underlagsmaterialet bør sensor premiere intern konsistens, tydelige begrunnelser og god kildebruk.

## 1. Formål og vurderingsgrunnlag

Mappeinnleveringen skal dokumentere at studentene kan planlegge, styre, følge opp og avslutte et fiktivt byggeprosjekt på en faglig forsvarlig måte. Besvarelsen skal vurderes som en sammenhengende prosjektleveranse, ikke som enkeltfiler isolert.

Sensor skal særlig vektlegge om studentene omsetter prosjektforslag, konseptløsning, interessentdialog og data fra simuleringsportalen til en konsistent prosjektplan og en troverdig gjennomføringshistorikk.

- Kvalitet i prosjektledelsesfaglige vurderinger og beslutninger
- Sammenheng mellom krav, WBS, presedens, Gantt, risiko, endringer og rapportering
- Sporbarhet til data, dialog og godkjenninger i simuleringsportalen/webappen
- Korrekt og hensiktsmessig bruk av metoder og verktøy, særlig MS Project, Excel og prosjektstyringsdokumenter
- Analytisk kvalitet, refleksjon og profesjonalitet i fremstillingen

## 2. Overordnede vurderingsprinsipper

- Besvarelsen vurderes som en helhetlig mappe der delene må støtte hverandre.
- Prosjektledelse skal vurderes høyere enn kreativitet i selve byggeløsningen, siden konseptløsningen i stor grad er gitt.
- Data skal være hentet inn via simuleringsportalen. Manglende sporbarhet eller data som fremstår fabrikkert skal trekke klart ned.
- Ved mindre inkonsistenser i underlagsmaterialet skal sensor vektlegge om gruppen har valgt ett konsistent spor og begrunnet dette godt.

## 3. Sperreregler og absolutte krav

### Sperreregler

- Man må minimum komme seg gjennom fase 2 for å stå i faget.
- Prosjektplanen må være godkjent av byggherre før fase 3 kan starte.
- Uten godkjent prosjektplan er høyeste karakter C.
- Uten godkjent prosjektplan er høyeste karakter C.
- Uten godkjent prosjektplan er høyeste karakter C.
- Alle faser må være gjennomført og dokumentert for at A skal være oppnåelig.
- Gjennomføringsfasen skal være reell, med baseline, tracking, hendelser, endringer og oppfølging dokumentert.
- Vesentlig mangel på samsvar mellom innlevering og aktivitet/data i webappen kan gi F eller sterkt trekk ned. Fabrikerte data bør ikke forekomme.

## 4. Vurderingsområder og vekting

Foreslått poengmodell er 100 poeng. Sperrereglene overstyrer poengsummen dersom de ikke er oppfylt.

| Område                           | Hva vurderes                                                                                                        | Poeng | Kjennetegn på høy måloppnåelse                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Planleggingsfasen             | Kravspesifikasjon, WBS, presedensdiagram, Gantt/MS Project, risikoregister og samlet prosjektplan                   | 40    | Klart, realistisk og integrert plangrunnlag med god styringsverdi                          |
| B. Gjennomføringsfasen           | Baseline og tracking i MS Project, månedlige rapporter, endringsstyring, problemliste og bruk av risikobudsjett     | 35    | Troverdig oppfølging mot baseline, gode analyser av avvik og faglig godt begrunnede tiltak |
| C. Avslutningsfasen              | Sluttrapport, måloppnåelse, læringspunkter og erfaringsoverføring                                                   | 10    | God syntese av hele prosjektforløpet og moden refleksjon                                   |
| D. Sporbarhet og profesjonalitet | Samsvar mot portaldata, dokumentkvalitet, struktur, språk, figurer/tabeller og gjennomgående profesjonell utforming | 15    | Tydelig sporbarhet, god dokumentdisiplin og høy presentasjonskvalitet                      |

### 4.1 Detaljert poengfordeling

| Delområde                     | Vurderingsmomenter                                                                                     | Poeng |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kravspesifikasjon             | Relevans, tydelighet, etterprøvnbarhet, prioritering og sporbarhet til prosjektets behov og interesser | 6     |
| WBS                           | Logisk nedbrytning, riktig detaljeringsnivå, styrbarhet og tydelig kobling til leveranser              | 6     |
| Presedensdiagram              | Realistiske avhengigheter og samsvar med WBS og fremdriftsplan                                         | 5     |
| Gantt/MS Project – plan       | Aktiviteter, milepæler, varigheter, kostnader, avhengigheter og realistisk planoppsett                 | 12    |
| Risikoregister                | Identifisering, vurdering, tiltak, ansvar og relevans                                                  | 5     |
| Samlet prosjektplan           | Integrasjon, struktur og kvalitet som styringsdokument                                                 | 6     |
| MS Project – tracking         | Baseline, statusdato, faktisk fremdrift, kostnadssporing, avvik og prognoser                           | 10    |
| Månedsrappporter              | KPI-er, baseline vs. faktisk, risiko, risikobudsjett i tid og kostnad, S-kurve og earned value-analyse | 12    |
| Endringsstyring               | Konsekvensanalyse, beslutningskvalitet og faglig forsvarlige tiltak                                    | 8     |
| Problemliste                  | Systematikk, prioritering, oppfølging og lukking                                                       | 5     |
| Sluttrapport                  | Måloppnåelse, læringspunkter, erfaringsoverføring og helhetlig oppsummering                            | 10    |
| Sporbarhet og profesjonalitet | Samsvar med webapp, struktur, språk, figurer/tabeller og dokumentkvalitet                              | 15    |

## 5. Karakterskala

Foreslåtte poenggrenser under brukes som støtte for kalibrering. Endelig karakter fastsettes etter en samlet faglig vurdering.

| Karakter | Poengintervall | Kjennetegn                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A        | 90–100         | Svært høy måloppnåelse. Helhetlig, profesjonell og faglig sterk besvarelse i alle faser. Sikker bruk av baseline, tracking, endringsstyring og analytisk rapportering. Bør ha minst 40 krav i kravspesifikasjonen og WBS med minst 60 leveranser og 4 nivåer.                          |
| B        | 80–89          | Meget god måloppnåelse. Solid og gjennomgående god besvarelse med mindre svakheter i dybde, konsistens eller analyse. Bør ha minst 30 krav i kravspesifikasjonen og WBS med minst 50 leveranser og 3 nivåer.                                                                           |
| C        | 65–79          | God måloppnåelse. De viktigste kravene er oppfylt, men analysen er ofte mer beskrivende enn vurderende. Også øvre nivå dersom gruppen i praksis ikke kommer videre enn planfasen/godkjenningen. Bør ha minst 25 krav i kravspesifikasjonen og WBS med minst 40 leveranser og 3 nivåer. |
| D        | 55–64          | Nokså god måloppnåelse. Relevant kompetanse vises, men det er tydelige svakheter i struktur, metodebruk, realisme eller sporbarhet. Bør ha minst 20 krav i kravspesifikasjonen og WBS med minst 30 leveranser og 3 nivåer.                                                             |
| E        | 45–54          | Tilstrekkelig måloppnåelse. Minimumskrav for bestått er oppfylt, men besvarelsen har klare mangler i kvalitet, integrasjon eller dokumentasjon. Bør ha minst 15 krav i kravspesifikasjonen og WBS med minst 25 leveranser og 3 nivåer.                                                 |
| F        | 0–44           | Ikke bestått. Minimumskravene er ikke oppfylt, eller det foreligger alvorlige mangler i kvalitet, gjennomføring, sporbarhet eller troverdighet.                                                                                                                                        |

## 6. Kjennetegn per sentral leveranse

### Kravspesifikasjon

- Høy måloppnåelse: kravene er relevante, tydelige, prioriterte og etterprøvbare.
- Middels måloppnåelse: kravene dekker hovedområdene, men er delvis uklare eller ujevnt formulert.
- Lav måloppnåelse: kravene er usystematiske, lite målbare eller svakt forankret i prosjektets behov.

### WBS og presedens

- Høy måloppnåelse: logisk nedbrytning, realistiske avhengigheter og tydelig kobling til styring og oppfølging.
- Middels måloppnåelse: akseptabel struktur, men med svakheter i detaljeringsnivå eller flyt.
- Lav måloppnåelse: mangelfull struktur, uklare leveranser eller lite realistisk sekvensering.

### Gantt og MS Project

- Høy måloppnåelse: realistisk fremdriftsplan, gode milepæler, riktig bruk av baseline og troverdig status tracking.

- Middels måloppnåelse: hovedstrukturen fungerer, men plan eller tracking er mangelfullt dokumentert.
- Lav måloppnåelse: feil eller ufullstendig bruk av planverktøyet, manglende baseline eller svak sammenheng mellom data og rapportering.

### Risikoregister og risikobudsjett

- Høy måloppnåelse: relevante risikoer, gode vurderinger, tydelige tiltak og begrunnet bruk av risikobudsjett i tid og kostnad.
- Middels måloppnåelse: de viktigste risikoene er identifisert, men oppfølgingen er ujevn.
- Lav måloppnåelse: overfladisk eller lite anvendbar risikostyring.

### Månedrapporter og sluttrapport

- Høy måloppnåelse: rapportene forklarer avvik, konsekvenser og tiltak, og bruker KPI-er, S-kurve og opptjent verdi meningsfullt.
- Middels måloppnåelse: rapportene beskriver status, men analyserer i begrenset grad årsaker og tiltak.
- Lav måloppnåelse: rapporteringen er fragmentert, lite analytisk eller mangler sentrale styringsdata.

## 7. Praktisk anbefalt sensurprosess

1. Kontroller først om sperrereglene er oppfylt, særlig om fase 2 er fullført og om prosjektplanen er godkjent før gjennomføringsfasen.
2. Vurder deretter planleggingsfasen som fundament: krav, WBS, presedens, Gantt, risiko og prosjektplan.
3. Kontroller om gjennomføringsfasen faktisk er gjennomført og dokumentert gjennom baseline, tracking, endringer og rapportering.
4. Sjekk sporbarhet mot simuleringsportalen/webappen og vurder om innleverte data fremstår troverdige.
5. Fastsett en foreløpig poengsum, og kalibrer deretter opp mot karakterbeskrivelsene for å sikre helhetlig og rimelig sensur.

## 8. Typiske svakheter sensor bør se etter

- God planstruktur på papiret, men liten eller ingen faktisk gjennomføringshistorikk.
- Månedrapporter som refererer til tall eller hendelser uten at dette kan gjenfinnes i MS Project eller i webappen.
- Endringsforespørsler uten reell konsekvensanalyse for omfang, tid, kostnad og risiko.
- Risikoregister som ikke brukes aktivt i rapporteringen eller som ikke henger sammen med risikobudsjettet.
- Sluttrapport som oppsummerer, men ikke analyserer måloppnåelse, avvik og læringspunkter.
- Ujevn profesjonell kvalitet: uklare figurer, svake tabeller, dårlig struktur eller språklige mangler som svekker styringsverdien.

### Oppsummerende vurderingsprinsipp

- Den beste besvarelsen er ikke nødvendigvis den mest omfattende, men den som viser best prosjektfaglig dømmekraft, høy intern konsistens og tydelig sporbarhet mellom plan, gjennomføring og avslutning.