

Prosjektstatus — sen kveld

Komplett prosjektrapport (35 s) + utvidet sluttrapport (13 s) levert

Status pr. 15. mai 2026, sen kveld

Prosjekt	Nye Hædda Barneskole
Innleveringsfrist	1. juni 2026 kl 15:00 i WiseFlow (17 dager igjen)
Mål	A-nivå (90–100 poeng)
Forrige status	Tidligere i natt (mappestruktur ryddet)
Denne status	Hovedleveranse i 05-mappa + sluttrapport oppdatert

01 Hovedpoeng — hovedleveransen er på plass

Vi har bygget den endelige hovedleveransen — **Komplett prosjektrapport — Nye Hædda Barneskole**, 35 sider med APA7-stil, 10 figurer, fullstendig EVM-analyse, endringsstyring, refleksjon og konklusjon. Filen ligger i den nye mappen *05 - Endelig innlevering Hædda Barneskole/* som hovedleveranse for sensor.

Den enkle sluttrapporten i 04 - Avslutning er også oppgradert til en utvidet 13-siders PDF med samme stil og figurer. Sammen utgjør disse to dokumentene rammen rundt hele mappestrukturen — alle støttedokumenter (16 månedsrapporter, 2 endringsdokumenter, EVM-arbeidsbok, MS Project-instruks, kildedata) er pekt til fra disse rapportene.

02 Konsistens-rydding i hele dokumentsamlingen

To navnefikser er gjort gjennomgående i ALLE dokumenter (rapporter, månedsrapporter, endringsdokumenter, instruks, status-PDF-er):

Før	Etter	Begrunnelse
Gruppe 4.5 — irgesundinger	Gruppe 4.5	«irgesundinger» var Bårds simuleringsfilnavn, ikke gruppens navn
NHB-IRGESUND (kommunestyresak)	NHB-2026-15	Sakssuffikset «IRGESUND» var også fra simuleringsfilnavnet — nytt nøytralt saksnummer brukt overalt

03 Endelige leveranser

Leveranse	Fil	Status
Hovedleveranse (NY)	05 - Endelig innlevering Hædda Barneskole/Komplett prosjektrapport - Nye Hædda Barneskole.pdf (35 s)	OK
Sluttrapport (UTVIDET)	04 - Avslutning/Sluttrapport - Nye Hædda barneskole.pdf (13 s)	OK
Les meg først (sensor-guide)	00 - Les meg først.pdf	OK
Endringsdokumenter (regenerert)	03 - Gjennomføring/Endringsdokumenter/ (NHB-2026-15 og CR-001)	OK
16 månedsrapporter (regenerert)	03 - Gjennomføring/Månedsrapporter/ (docx + pdf for hver)	OK
EVM-arbeidsbok (regenerert)	03 - Gjennomføring/EVM-arbeidsbok - Nye Hædda barneskole.xlsx	OK
MS Project tracking-instruks	03 - Gjennomføring/MS Project tracking-instruks.xlsx	OK

04 Korrekturlesning og tabellfikset

Etter tilbakemelding ble alle PDF-rapportene gjennomgått systematisk:

Problem	Status
Tekstoverlapp i tabeller (cellinnhold flytt sammen)	FIKSET
«irgesundinger» som gruppenavn	FIKSET
«IRGESUND» som suffix i saksnummer	FIKSET
Tom side mellom TOC og Sammendrag i komplett rapport	FIKSET

05 Komplett prosjektrapport — innholdsoversikt

35 sider strukturert i åtte kapitler + referanser + vedlegg, med APA7-inspirert formatering:

K a p	Tittel	Hovedtemaer
—	Sammendrag	Sluttall, nøkkelhendelser, fire styringsprinsipper
1	Innledning	Formål, rammer, prosjektorganisasjon, interessenter, avgrensning

K a p	Tittel	Hovedtemaer
2	Metode og teoretisk grunnlag	PMBOK, EVM, endringsstyring, datakilder
3	Planleggingsfasen	Krav, WBS (32 pakker), Gantt, milepæler, risiko
4	Gjennomføringsfasen	Endringsstyring, EVM-sluttanalyse, hendelser, sporbarhet
5	Avslutningsfasen	Måloppnåelse, business case og gevinstrealisering
6	Refleksjon	Læringspunkter, hva overrasket oss, forbedringer
7	Anbefalinger	Gevinstoppfølging, FDV, erfaringsoverføring, opplæring
8	Konklusjon	Oppsummering og avsluttende vurdering

06 Det som gjenstår

Når	Hva	Status
I morgen	MS Project tracking-input — bruk MS Project tracking-instruks.xlsx	NESTE
Etter MS Project	Eksporter Tracking-Gantt som PNG og lim inn i månedsrapportene	VENTER
Før innlevering	Korrekturlesning av rapportene visuelt — gjør hver gruppemedlem en runde	PLAN
1. juni 15:00	Innlevering i WiseFlow — last opp hele mappestrukturen som ZIP	MÅL

07 Avslutning

Med hovedrapporten og oppdatert sluttrapport på plass har vi nå hele dokumentsamlingen som trengs for mappeinnleveringen, med rimelig kvalitet på alle nivåer. Estimerte poeng står ved ~90 (A-grensen) før MS Project-arbeidet — etter MS Project er fylt ut, vurderer vi at ~93 er realistisk.

Hele dokumentsamlingen er pushet til GitHub-repoet for backup og deling. Si fra på Teams om noe trenger justering før innlevering.