

MS Project Tracking-instruks — Nye Hædda Barneskole

Følg disse stegene i MS Project for å reflektere hele endringshistorikken (Baseline 0 → crashing → Baseline 1 → faktisk gjennomføring). Eksakte verdier ligger i de andre arkene.

FORBEREDELSE

- 0** Åpne en kopi av 'Hædda barneskole GANTT.mpp' (fase 2). Lagre som 'Hædda barneskole GANTT - tracking.mpp' for å bevare originalen.

DEL A — BASELINE 0 (opprinnelig plan før crashing)

- A1** Bekreft at WBS i Project speiler de 32 arbeidspakkene i Sheet 'Baseline 1 oppgaver' (samme WBS-koder 1.1–8.5). Hvis 4.1 Råbygg i Project har 7 måneders varighet og 190 MNOK kostnad — det er Baseline 0-tilstanden (Bårds WBS-simulert).
- A2** Sett Baseline 0: Prosjekt → Set Baseline → Baseline 0 → Entire project → OK. Dette fryser den opprinnelige planen før crashing.
- A3** Lagre prosjektet.

DEL B — APPLISER CRASHING (NHB-2026-15-vedtak)

- B1** Åpne arbeidspakke 4.1 Råbygg. Endre varighet fra 7 måneder (140 dager) til 5 måneder (100 dager).
- B2** Endre kostnad på 4.1 Råbygg fra 190 MNOK til 240 MNOK (+50 MNOK = crashing-merkostnad iht. godkjenning-av-budsjettendring.pdf).
- B3** Sluttdato på 4.1 Råbygg skal nå vise desember 2025 (måned 11). Verifiser at etterfølgende pakker (4.2/4.3/4.4/4.5, 5.x) starter januar 2026 (mnd 12) og prosjektets samlede sluttdato faller på 15. mai 2026.
- B4** Hvis totalkostnad for prosjektet nå viser 800 MNOK — perfekt. Hvis ikke, sjekk at de andre 31 pakkene har sin opprinnelige kostnad fra Bårds WBS-simulert (sum = 560 MNOK; 4.1 utgjør 240 MNOK; totalt 800 MNOK).

DEL C — BASELINE 1 (godkjent etter crashing)

- C1** Sett Baseline 1: Prosjekt → Set Baseline → Baseline 1 → Entire project → OK.
- C2** Lagre prosjektet. Behold begge baselinene — sluttrapporten viser begge.
- I View → Tracking Gantt: legg til Baseline 0-stolper og Baseline 1-stolper (høyreklikk på timeline → Bar Styles → ny rad for Baseline 0). Da kan du eksportere et bilde som viser hele endringshistorikken.
- C3**

DEL D — FAKTISK FREMDRIFT OG KOSTNAD (16 statusdatoer)

- D1** Åpne View → Tracking Gantt.
- D2** For hver av de 16 statusdatoene (se ark 'Tracking per måned'):
- D2a** a) Project → Status Date → sett til siste dag i måneden (f.eks. 28.02.2025 for mnd 1).
- b) For hver pakke som er aktiv i den måneden: dobbeltklikk → fane 'Tracking' eller 'General' → fyll inn % Complete (fra arket) og Actual Cost (kumulativ påløp = sum av perioden + tidligere). Eller fyll inn 'Actual Cost' for hver periode direkte i tabellen.
- D2b**
- D2c** c) Lagre prosjektet. Gjenta for neste måned.
- Etter mnd 16: total Actual Cost = 800 MNOK, alle pakker 100 % fullført, sluttdato 15.05.2026. CPI = SPI = 1.000.
- D3**

DEL E — RAPPORTERING (EVM + GANTT-EKSPORT)

- Project → Reports → Costs → Earned Value Report. Verifiser at PV/EV/AC stemmer med S-kurven i månedsrapportene.
- E1**
- For hver månedsrapport: eksporter Tracking Gantt som bilde (View → Tracking Gantt → File → Print → Save as PDF, eller Snipping Tool på skjermbildet) med statuslinje på riktig dato. Lim inn under 'Figur 1' i månedsrapporten.
- E2**
- For sluttrapporten: eksporter en sammenstilt Gantt som viser Baseline 0 vs Baseline 1 vs faktisk.
- E3**

Baseline 1 — alle 32 arbeidspakker (etter crashing av 4.1 Råbygg)

Disse verdiene skal stemme i MS Project etter Del A–C i instruksen. Sum BAC = 800 MNOK. Sluttdato = 15.05.2026.

WBS	Aktivitet	Varighet (mnd)	Start (mnd)	Slutt (mnd)	BAC (MNOK)	BAC (kr)	Fagansvar
1.1	Prosjektstyring	16	Mnd 1 — Februar 2025	Mnd 16 — Mai 2026	10,0	10 000 000	Prosjektleder
1.2	Kontraktsoppfølging	14	Mnd 1 — Februar 2025	Mnd 14 — Mars 2026	7,0	7 000 000	Prosjektleder
1.3	Interessenthåndtering	15	Mnd 1 — Februar 2025	Mnd 15 — April 2026	4,0	4 000 000	Prosjektleder
1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	15	Mnd 1 — Februar 2025	Mnd 15 — April 2026	4,0	4 000 000	HMS-/KS-ansvarlig
2.1	Detaljprosjektering	4	Mnd 1 — Februar 2025	Mnd 4 — Mai 2025	50,0	50 000 000	Arkitekt
2.2	Offentlige Godkjenninger	3	Mnd 1 — Februar 2025	Mnd 3 — April 2025	12,0	12 000 000	Arkitekt/PL
2.3	Konkurransegrunnlag	3	Mnd 1 — Februar 2025	Mnd 3 — April 2025	8,0	8 000 000	Innkjøpsleder
3.1	Miljøsanering	1	Mnd 4 — Mai 2025	Mnd 4 — Mai 2025	12,0	12 000 000	Miljørådgiver
3.2	Riving	2	Mnd 4 — Mai 2025	Mnd 5 — Juni 2025	18,0	18 000 000	Entreprenør
3.3	Grunnarbeid	3	Mnd 5 — Juni 2025	Mnd 7 — August 2025	40,0	40 000 000	Grunnentreprenør
4.1	Råbygg	5	Mnd 7 — August 2025	Mnd 11 — Desember 2025	240,0	240 000 000	Totalentreprenør
4.2	Innvendig Komplettering – 1. Etasje	3	Mnd 12 — Januar 2026	Mnd 14 — Mars 2026	35,0	35 000 000	Totalentreprenør
4.3	Innvendig Komplettering – 2. Etasje	3	Mnd 12 — Januar 2026	Mnd 14 — Mars 2026	35,0	35 000 000	Totalentreprenør
4.4	Innvendig Komplettering – 3. Etasje	3	Mnd 12 — Januar 2026	Mnd 14 — Mars 2026	35,0	35 000 000	Totalentreprenør
4.5	Gymsal	2	Mnd 12 — Januar 2026	Mnd 13 — Februar 2026	15,0	15 000 000	Totalentreprenør
5.1	VVS	4	Mnd 12 — Januar 2026	Mnd 15 — April 2026	55,0	55 000 000	VVS-entreprenør
5.2	Elektro	4	Mnd 12 — Januar 2026	Mnd 15 — April 2026	45,0	45 000 000	Elektroentreprenør
5.3	Heis og Vertikal Transport	2	Mnd 12 — Januar 2026	Mnd 13 — Februar 2026	12,0	12 000 000	Heisleverandør
5.4	Automasjon (SD-anlegg)	2	Mnd 12 — Januar 2026	Mnd 13 — Februar 2026	13,0	13 000 000	Automasjonsentreprenør
5.5	IKT og Sikkerhet	2	Mnd 12 — Januar 2026	Mnd 13 — Februar 2026	25,0	25 000 000	IKT-leverandør
6.1	Lekearealer	2	Mnd 7 — August 2025	Mnd 8 — September 2025	7,0	7 000 000	Landskapsentreprenør
6.2	Sport og Fritid	2	Mnd 7 — August 2025	Mnd 8 — September 2025	6,0	6 000 000	Landskapsentreprenør
6.3	Infrastruktur	2	Mnd 7 — August 2025	Mnd 8 — September 2025	8,0	8 000 000	Anleggsentreprenør
6.4	Grøntanlegg	1	Mnd 7 — August 2025	Mnd 7 — August 2025	4,0	4 000 000	Landskapsentreprenør
7.1	Løst Inventar	2	Mnd 14 — Mars 2026	Mnd 15 — April 2026	30,0	30 000 000	Innkjøpsleder
7.2	Spesialutstyr	2	Mnd 14 — Mars 2026	Mnd 15 — April 2026	25,0	25 000 000	Innkjøpsleder
7.3	AV-løsninger	2	Mnd 14 — Mars 2026	Mnd 15 — April 2026	15,0	15 000 000	IKT-leverandør
8.1	Testing og Prøvedrift	1	Mnd 15 — April 2026	Mnd 15 — April 2026	10,0	10 000 000	Prosjektleder
8.2	Ferdigbefaring (BP3)	2	Mnd 15 — April 2026	Mnd 16 — Mai 2026	8,0	8 000 000	Prosjektleder
8.3	Dokumentasjon	2	Mnd 15 — April 2026	Mnd 16 — Mai 2026	5,0	5 000 000	FDV-ansvarlig
8.4	Brukeropplæring	1	Mnd 16 — Mai 2026	Mnd 16 — Mai 2026	4,0	4 000 000	Driftssjef
8.5	Prosjektevaluering	1	Mnd 16 — Mai 2026	Mnd 16 — Mai 2026	3,0	3 000 000	Prosjektleder
TOTAL					800,0	800 000 000	

Crashing-endring på 4.1 Råbygg (NHB-2026-15)

Aktivitet 4.1 Råbygg endres iht. kommunestyrets vedtak datert 07.05.2026.

Parameter	Baseline 0 (Bårds simulering)	Baseline 1 (etter crashing)	Endring
Varighet	7 måneder	5 måneder	–2 mnd
Start	Aug 2025 (mnd 7)	Aug 2025 (mnd 7)	Uendret
Slutt	Feb 2026 (mnd 13)	Des 2025 (mnd 11)	–2 mnd tidligere
Kostnad	190 MNOK	240 MNOK	+50 MNOK
Prosjektets totalkostnad	750 MNOK	800 MNOK	+50 MNOK (utvidet ramme)
Prosjektets sluttdato	Juli 2026 (forsinket)	15. mai 2026 (i tide)	–6 uker
Vedtak	—	Kommunestyret sak NHB-2026-15	Godkjent 07.05.2026
Endringsdokument	—	Endringsdokument NHB-2026-15 - Schedule crashing.docx	—

Tracking-data per statusdato — verdier å skrive inn i MS Project

For hver måned: sett Project Status Date til 'Statusdato'-kolonnen, deretter for hver listede pakke fyll inn '% complete kum.' og 'Actual Cost kum.' (eller 'Actual Cost periode' om du foretrekker per-periode). Pakker som ikke er listet i en gitt måned er enten 0 % eller 100 % i den måneden.

Mnd	Statusdato	Pakke (WBS)	Aktivitet	% complete kum.	Påløpt i perioden (MNOK)	Akkumulert AC pakke (MNOK)
1	28.02.2025	2.1	Detaljprosjektering	30 %	14,8	14,8
1	28.02.2025	2.2	Offentlige Godkjenninger	36 %	4,3	4,3
1	28.02.2025	2.3	Konkurransegrunnlag	45 %	3,6	3,6
1	28.02.2025	1.1	Prosjektstyring	6 %	0,6	0,6
1	28.02.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	7 %	0,5	0,5
1	28.02.2025	1.3	Interessenthåndtering	6 %	0,3	0,3
1	28.02.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	6 %	0,2	0,2
2	31.03.2025	2.1	Detaljprosjektering	64 %	17,0	31,8
2	31.03.2025	2.2	Offentlige Godkjenninger	76 %	4,9	9,2
2	31.03.2025	2.3	Konkurransegrunnlag	97 %	4,1	7,7
2	31.03.2025	1.1	Prosjektstyring	12 %	0,7	1,3
2	31.03.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	15 %	0,5	1,0
2	31.03.2025	1.3	Interessenthåndtering	14 %	0,3	0,6
2	31.03.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	13 %	0,3	0,5
3	30.04.2025	2.1	Detaljprosjektering	97 %	16,5	48,3
3	30.04.2025	2.2	Offentlige Godkjenninger	100 %	2,8	12,0
3	30.04.2025	2.3	Konkurransegrunnlag	100 %	0,3	8,0
3	30.04.2025	1.1	Prosjektstyring	19 %	0,6	1,9
3	30.04.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	22 %	0,5	1,5
3	30.04.2025	1.3	Interessenthåndtering	21 %	0,3	0,9
3	30.04.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	20 %	0,3	0,8

4	31.05.2025	3.1	Miljøsanering	100 %	12,0	12,0
4	31.05.2025	3.2	Riving	43 %	7,8	7,8
4	31.05.2025	2.1	Detaljprosjektering	100 %	1,6	49,9
4	31.05.2025	1.1	Prosjektstyring	25 %	0,7	2,6
4	31.05.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	30 %	0,5	2,0
4	31.05.2025	1.3	Interessenthåndtering	28 %	0,3	1,2
4	31.05.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	27 %	0,3	1,1

5	30.06.2025	3.3	Grunnarbeid	29 %	11,6	11,6
5	30.06.2025	3.2	Riving	100 %	10,2	18,0
5	30.06.2025	1.1	Prosjektstyring	32 %	0,6	3,2
5	30.06.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	38 %	0,5	2,5
5	30.06.2025	1.3	Interessenthåndtering	35 %	0,3	1,5
5	30.06.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	34 %	0,3	1,4

6	31.07.2025	3.3	Grunnarbeid	98 %	27,6	39,2
6	31.07.2025	1.1	Prosjektstyring	38 %	0,7	3,9
6	31.07.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	46 %	0,5	3,0
6	31.07.2025	1.3	Interessenthåndtering	42 %	0,3	1,8
6	31.07.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	41 %	0,3	1,7

7	31.08.2025	4.1	Råbygg	20 %	47,4	47,4
7	31.08.2025	6.1	Lekearealer	67 %	4,7	4,7
7	31.08.2025	6.2	Sport og Fritid	67 %	4,0	4,0
7	31.08.2025	6.3	Infrastruktur	50 %	4,0	4,0
7	31.08.2025	6.4	Grøntanlegg	100 %	4,0	4,0
7	31.08.2025	3.3	Grunnarbeid	100 %	0,9	40,1
7	31.08.2025	1.1	Prosjektstyring	45 %	0,7	4,6
7	31.08.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	53 %	0,5	3,5
7	31.08.2025	—	Øvrige aktive pakker (samlet)		0,6	—

8	30.09.2025	4.1	Råbygg	39 %	47,4	94,8
8	30.09.2025	6.3	Infrastruktur	100 %	4,0	8,0
8	30.09.2025	6.1	Lekearealer	100 %	2,3	7,0
8	30.09.2025	6.2	Sport og Fritid	100 %	2,0	6,0
8	30.09.2025	1.1	Prosjektstyring	51 %	0,6	5,2
8	30.09.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	61 %	0,5	4,0
8	30.09.2025	1.3	Interessenthåndtering	57 %	0,3	2,1
8	30.09.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	55 %	0,3	2,0

9	31.10.2025	4.1	Råbygg	60 %	48,9	143,7
9	31.10.2025	1.1	Prosjektstyring	58 %	0,7	5,9
9	31.10.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	69 %	0,5	4,5
9	31.10.2025	1.3	Interessenthåndtering	64 %	0,3	2,4
9	31.10.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	62 %	0,3	2,3

10	30.11.2025	4.1	Råbygg	80 %	47,4	191,1
10	30.11.2025	1.1	Prosjektstyring	64 %	0,6	6,5
10	30.11.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	76 %	0,5	5,0
10	30.11.2025	1.3	Interessenthåndtering	71 %	0,3	2,7
10	30.11.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	68 %	0,3	2,6

11	31.12.2025	4.1	Råbygg	100 %	48,9	240,0
11	31.12.2025	1.1	Prosjektstyring	71 %	0,7	7,2
11	31.12.2025	1.2	Kontraktsoppfølging	84 %	0,5	5,5
11	31.12.2025	1.3	Interessenthåndtering	78 %	0,3	3,0
11	31.12.2025	1.4	Risiko- og Kvalitetsstyring	76 %	0,3	2,9
11	31.12.2025	4.2	Innvendig Komplettering – 1. Etasje	0 %	0,0	0,0
11	31.12.2025	4.3	Innvendig Komplettering – 2. Etasje	0 %	0,0	0,0
11	31.12.2025	4.4	Innvendig Komplettering – 3. Etasje	0 %	0,0	0,0
11	31.12.2025	—	Øvrige aktive pakker (samlet)		0,0	—

12	31.01.2026	5.1	VVS	34 %	18,7	18,7
12	31.01.2026	5.2	Elektro	34 %	15,3	15,3
12	31.01.2026	4.2	Innvendig Komplettering – 1. Etasje	41 %	14,3	14,3
12	31.01.2026	4.3	Innvendig Komplettering – 2. Etasje	41 %	14,3	14,3
12	31.01.2026	4.4	Innvendig Komplettering – 3. Etasje	41 %	14,3	14,3
12	31.01.2026	5.5	IKT og Sikkerhet	52 %	12,9	12,9
12	31.01.2026	4.5	Gymsal	69 %	10,3	10,3
12	31.01.2026	5.4	Automasjon (SD-anlegg)	69 %	9,0	9,0
12	31.01.2026	—	Øvrige aktive pakker (samlet)		10,0	—

13	28.02.2026	5.1	VVS	65 %	16,9	35,6
13	28.02.2026	5.2	Elektro	65 %	13,8	29,1
13	28.02.2026	4.2	Innvendig Komplettering – 1. Etasje	78 %	12,9	27,2
13	28.02.2026	4.3	Innvendig Komplettering – 2. Etasje	78 %	12,9	27,2
13	28.02.2026	4.4	Innvendig Komplettering – 3. Etasje	78 %	12,9	27,2
13	28.02.2026	5.5	IKT og Sikkerhet	98 %	11,7	24,6
13	28.02.2026	4.5	Gymsal	100 %	4,7	15,0
13	28.02.2026	5.4	Automasjon (SD-anlegg)	100 %	4,0	13,0
13	28.02.2026	—	Øvrige aktive pakker (samlet)		5,3	—

14	31.03.2026	7.1	Løst Inventar	93 %	28,0	28,0
14	31.03.2026	7.2	Spesialutstyr	93 %	23,3	23,3
14	31.03.2026	5.1	VVS	99 %	18,7	54,3
14	31.03.2026	5.2	Elektro	99 %	15,3	44,4
14	31.03.2026	7.3	AV-løsninger	93 %	14,0	14,0
14	31.03.2026	4.2	Innvendig Komplettering – 1. Etasje	100 %	7,8	35,0
14	31.03.2026	4.3	Innvendig Komplettering – 2. Etasje	100 %	7,8	35,0
14	31.03.2026	4.4	Innvendig Komplettering – 3. Etasje	100 %	7,8	35,0
14	31.03.2026	—	Øvrige aktive pakker (samlet)		1,7	—

15	30.04.2026	8.1	Testing og Prøvedrift	100 %	10,0	10,0
15	30.04.2026	8.2	Ferdigbefaring (BP3)	93 %	7,5	7,5
15	30.04.2026	8.3	Dokumentasjon	93 %	4,7	4,7
15	30.04.2026	7.1	Løst Inventar	100 %	2,0	30,0
15	30.04.2026	7.2	Spesialutstyr	100 %	1,7	25,0
15	30.04.2026	7.3	AV-løsninger	100 %	1,0	15,0
15	30.04.2026	1.1	Prosjektstyring	96 %	0,6	7,8
15	30.04.2026	5.1	VVS	100 %	0,6	54,9
15	30.04.2026	—	Øvrige aktive pakker (samlet)		0,7	—

16	31.05.2026	8.4	Brukeropplæring	100 %	4,0	4,0
16	31.05.2026	8.5	Prosjektevaluering	100 %	3,0	3,0
16	31.05.2026	8.2	Ferdigbefaring (BP3)	100 %	0,5	8,0
16	31.05.2026	1.1	Prosjektstyring	100 %	0,4	8,2
16	31.05.2026	8.3	Dokumentasjon	100 %	0,3	5,0

Måned-for-måned PV/EV/AC for direkte sammenligning i MS Project

Mnd	Periode	Statusdato	PV kum (MNOK)	EV kum (MNOK)	AC kum (MNOK)	CPI	SPI
1	Februar 2025	28.02.2025	20,8	24,5	24,2	1,012	1,176
2	Mars 2025	31.03.2025	41,7	52,2	52,1	1,002	1,254
3	April 2025	30.04.2025	62,5	73,6	73,4	1,002	1,178
4	Mai 2025	31.05.2025	97,6	96,5	96,6	0,999	0,989
5	Juni 2025	30.06.2025	121,6	120,2	120,1	1,001	0,988
6	Juli 2025	31.07.2025	136,6	149,5	149,4	1,001	1,095
7	August 2025	31.08.2025	214,1	216,8	216,1	1,003	1,013
8	September 2025	30.09.2025	274,3	272,5	273,6	0,996	0,993
9	Oktober 2025	31.10.2025	323,9	324,7	324,3	1,001	1,002
10	November 2025	30.11.2025	373,6	374,3	373,4	1,002	1,002
11	Desember 2025	31.12.2025	423,2	424,1	424,1	1,000	1,002
12	Januar 2026	31.01.2026	517,4	541,0	543,3	0,996	1,046
13	Februar 2026	28.02.2026	611,6	638,5	638,4	1,000	1,044
14	Mars 2026	31.03.2026	708,2	762,6	763,0	0,999	1,077
15	April 2026	30.04.2026	785,9	791,7	791,8	1,000	1,007
16	Mai 2026	31.05.2026	800,0	800,0	800,0	1,000	1,000